

Lokalna Grupa Działania
„Gminy Powiatu Świeckiego”
ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie
tel./fax 52 33 01 832
KRS 0000303015
NIP 559-19-88-625 • Reg. 340458081

Raport ewaluacyjny

z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania
Lokalnej Grupy Działania” Gminy Powiatu Świeckiego”

za okres
2020 rok

Spis treści

I WSTĘP

II WYKONANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

II.1. Ewaluacja LSR

II.1.1 Ogłoszenia naborów wniosków

II.1.2 Uruchomione procedury oceny i wyboru wniosków

II.1.3 Podpisane umowy o przyznanie pomocy/umowy o dofinansowanie projektu

II.1.4. Zmiany w LSR

II.1.5. Wdrożenie Planu Działania – PROW na lata 2014-2020 i RPO WK-P na lata 2014-2020

II.2. Ewaluacja funkcjonowania Biura LGD

III WNIOSKI I REKOMENDACJE

III.1. Wnioski

III.2. Rekomendacje

I WSTĘP

Niniejszy raport ewaluacyjny ma charakter sprawozdawczy i został przygotowany celem oceny działań LGD zrealizowanych w **2020 roku** oraz zdiagnozowania strategicznych obszarów działalności Stowarzyszenia, które wymagają usprawnienia i poprawy. Założeniem jest analiza, ocena i podsumowanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w **2020 roku** oraz od początku 2016 roku (tj. momentu wdrażania okresu programowania 2014-2020). W raporcie ujęto również rekomendacje, których realizacja umożliwi wprowadzanie zmian i optymalizację wdrażania LSR oraz usprawnianie funkcjonowania LGD w kolejnych okresach jej funkcjonowania.

Raport dotyczy **2020 roku** realizacji LSR i funkcjonowania LGD tj. okresu **od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.** Zakres przestrzenny raportu obejmuje obszar jedenastu gmin wchodzących w skład LGD obejmujący gminy: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo, Warlubie, gdzie są realizowane zadania wpisane w LSR.

Ewaluacja jest przeprowadzana w oparciu o określone kryteria, zgodne z *Planem Ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020*, tj.

Trafność – to ocena czy projekty zostały trafnie dobrane pod względem założeń LSR.

Skuteczność – to ocena stopnia w jakim zostały osiągnięte cele/wskaźniki projektu/zadania, zdefiniowane na etapie planowania.

Trwałość efektów – to ocena czy pozytywne efekty strategii na poziomie celu mogą trwać po zakończeniu finansowania w ramach środków przekazanych na jej realizację.

Oraz dodatkowo kryteria:

- jakość – odnosi się ono do wszystkich realizowanych zadań, zarówno w ramach wdrażania strategii jak i działalności LGD,
- satysfakcja – odnosi się ono do poziomu zadowolenia odbiorców działań podejmowanych przez pracowników biura LGD.

Plan ewaluacji obejmuje analizę zrealizowanych w tym okresie działań i operacji pod kątem określenia ich efektów oraz wpływu jakie miała ich realizacja na osiągnięcie założonych celów LSR. Ewaluacja działalności LGD dotyczy przede wszystkim efektywności działań LGD, związanych z wdrażaniem LSR, w tym w szczególności:


- jakości i liczby wdrażanych działań w ramach poszczególnych osi,
- jakości i skuteczności w realizacji projektów własnych,
- stopnia osiągania celów w odniesieniu do założonych,
- postępów w realizacji LSR,
- diagnozowania ryzyka i zarządzania nim,
- zgodności z procedurami wdrażanych operacji kluczowych,
- stopnia realizacji Planu Komunikacji,
- stopnia realizacji Planu Działania,
- stopnia realizacji Planu Szkoleń,
- skuteczności funkcjonowania biura i władz LGD.

Założenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”, cele, wskaźniki oraz opis działań do realizacji zostały szczegółowo opisane w raporcie ewaluacyjnym za rok 2016.

II WYKONANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

WSKAŹNIKI MONITOROWANIA

Zestawienie wskaźników osiągniętych w ramach działań zaplanowanych w Planie Komunikacji i Planie szkoleń.

L.p.	Wyszczególnienie działań	Planowana liczba		Zrealizowana liczba			
		zadań	osób	zadań	%	osób	%
1.	Działania z zakresu informowania o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD, w tym: Kampania informacyjna na temat głównych założeń LSR, w tym: - konferencja inauguracyjna rozpoczęcie realizacji LSR - funkcjonowanie stron internetowych* - Miesięcznik Teraz Świecie/Prasa lokalna (w tym wydania internetowe)* - tablice informacyjne - materiały promocyjne Działania informacyjne w zakresie zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach LSR, w tym: - funkcjonowanie stron internetowych* - punkty konsultacyjne w gminach partnerskich (Mobilne Punkty Informacyjne) - spotkania informacyjno-konsultacyjne - Miesięcznik Teraz Świecie/Prasa lokalna (w tym wydania internetowe)* - poczta elektroniczna, wiadomości sms	1 14 84** 11 8 000 14 10 20 84** 20	100 20 000 15 000 11 000 8 000 20 000 1000 200 15 000 400	1 14 60 11 8593 14 21 39 60 41	100 100 71,43 100 107,41 100 210 195 71,43 205	100 16 500 15 000 11 9790 16 500 1120 556 15 000 403	100 82,5 100 100 122,37 82,50 112 278 100 100,75
2.	Bezpośrednie wsparcie szkoleniowo-doradcze, w tym: - szkolenia pracowników LGD - szkolenia dla Rady - doradztwo - strona internetowa LGD*	150 280 150 1	 120 11 000	115 102 488 1	76,66 36,43 325,33 100	0*** 10 600	0,00 96,36
3.	Działania informacyjne w zakresie stopnia realizacji LSR, w tym: - opublikowane listy operacji/projektów wybranych,	50	-	75	150	-	-

	zamieszczone protokoły, artykuły sprawozdań i raporty ewaluacyjne - Miesięcznik Teraz Świecie/Prasa lokalna (w tym wydania internetowe)* - konferencja podsumowująca realizację LSR	84** 1	15 000 100	60 0	71,43 0	15 000 0	100 0
4.	Działania animacyjne, w tym: - szkolenia liderów - wyjazdy studyjne - imprezy o charakterze wystawienniczym* - wydarzenia integracyjno – animacyjne*	220 5 20 20	55 100 20 000 20 000	185 6 12 14	84,09 120 60 70	185 97 13300 10 000	336,36 97 66,50 50
5.	Działania promocyjne, w tym: - funkcjonowanie stron internetowych - Miesięcznik Teraz Świecie/Prasa lokalna (w tym wydania internetowe)* - publikacje	14 84** 1 000	20 000 15 000 1 000	14 60 500	100 71,43 50	16 500 15 000 500	82,50 100 50
6.	Badanie satysfakcji potencjalnych wnioskodawców, w tym: - ankiety monitorujące wszystkie formy wsparcia - ankiety monitorujące dla potencjalnych wnioskodawców****	- 150	- 120 (z wysoką oceną)	805 150	- 100	805 (z wysoką oceną) 150	- 125

*wartości liczbowe wskaźnika dotyczące osób liczone są jednorazowo dla całego okresu programowania

** 84 wydania Miesięcznika Teraz Świecie

*** Liczba osób/podmiotów, które otrzymały wsparcie liczoną wg zawartych umów o dofinansowanie

**** Liczba potencjalnych wnioskodawców, którzy po skorzystaniu z doradztwa złożyli wnioski o przyznanie pomocy, który został wybrany do dofinansowania.

II.1. Ewaluacja Planu działania

II.1.1 Ogłoszenia naborów wniosków

W 2020r. LGD ogłosiła 17 naborów w zakresach tematycznych:

- Rozwój przedsiębiorczości
- Rewitalizacja społeczno-gospodarcza
- Podejmowanie działalności gospodarczej
- Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej
- Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
- Działania promocyjne obszaru objętego LSR
- Infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego
- Zachowanie dziedzictwa lokalnego
- Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw

- Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 - kluby młodzieżowe,
 - inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
 - kluby pracy,
 - aktywizacja społeczno-zawodowa
 - usługi wzajemnościowe, samopomocowe,
 - lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
 - inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji
- Ekonomia społeczna
 - działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej,

Złożono 132 wnioski, z których do dofinansowania Rada LGD wybrała 111 wniosków. Szczegóły w sprawozdaniu merytorycznym Zarządu LGD za rok 2020.

II.1.2 Uruchomione procedury oceny i wyboru wniosków

W badanym okresie odbyło się 11 posiedzeń Rady związanych z oceną i wyborem operacji/projektu, szczegóły w protokołach z posiedzeń Rady.

II.1.3 Podpisane umowy o przyznanie pomocy/umowy o dofinansowanie projektu

W 2020r. Urząd Marszałkowski zawarł 19 umów o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach zakresów tematycznych:

- Podejmowane działalności gospodarczej
- Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej
- Działania promocyjne obszaru objętego LSR
- Rozwój przedsiębiorczości
- Infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego
- Zachowanie dziedzictwa lokalnego

W 2020 roku Zarząd LGD podpisał 28 Umów o powierzenie grantu, w ramach realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” Projektu grantowego „Od A_ktywności do Z_aradności - projekt grantowy w powiecie świeckim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

II.1.4. Zmiany w LSR

W dniu 23 kwietnia 2020 r. LGD podpisała Aneks nr 11 do Umowy ramowej w zakresie zmian w rozdziale V, VII i VIII oraz załącznika nr 3 – Plan działania – w Lokalnej Strategii Rozwoju.

W dniu 26 czerwca 2020 r. LGD podpisała Aneks nr 12 do Umowy ramowej w zakresie zmian w rozdziale VII i VIII oraz załącznika nr 3 – Plan działania – w Lokalnej Strategii Rozwoju.

W dniu 7 sierpnia 2020 r. LGD podpisała Aneks nr 13 do Umowy ramowej w zakresie zmian w zmian wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

II.1.5. Wdrażanie Planu Działania – PROW na lata 2014-2020 i RPO WK-P na lata 2014-2020

Cel ogólny: **Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku**

Cel szczegółowy I : **Rozwój gospodarczy obszaru LGD do końca 2023 roku**

Wskaźnik rezultatu	Stan docelowy	Realizacja od 2016r. (wg płatności)
Liczba utworzonych miejsc pracy	44	63,07 %
Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie	30	0,00%
Liczba osób, które skorzystały z więcej niż jednej usługi turystycznej objętej siecią, która otrzymała wsparcie w ramach realizacji LSR	100	0,00%
Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie	28	0,00%
Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie	27	0,00%
Liczba utworzonych partnerstw publiczno-społecznych	5	0,00%

Wskaźnik produktu	Stan docelowy	Realizacja od 2016r. (wg płatności)	Realizacja od 2016r. (wg podpisanych umów)
Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	30	83,33%	53,33%
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	14	78,57%	28,57%
Liczba utworzonych inkubatorów przetwórstwa lokalnego	1	0,00%	0,00%
Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	1	0,00%	100%
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	55	0,00%	100%
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	50	0,00%	100%

Cel szczegółowy II : Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD, w tym grup defaworyzowanych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku

Wskaźnik rezultatu	Stan docelowy	Realizacja od 2016r. (wg płatności)
Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	5000	0,00%
Liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem	150	0,00%
Liczba osób uczestniczących w inicjatywach które zaspokajają potrzeby społeczne	3000	0,00%
Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów	4080	21,57%
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu	44	18,18%
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	24	66,67%
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna	277	49,10%

Wskaźnik produktu	Stan docelowy	Realizacja od 2016r. (wg płatności)	Realizacja od 2016r. (wg podpisanych umów)
Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg w zakresie włączenia społecznego	0,95	67,89%	68,42%
Liczba szkoleń	20	0,00%	50,00%
Liczba inicjatyw zaspokajających potrzeby społeczne	30	0,00%	70,00%
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	25	32,00%	104,00%
Długość przebudowanych dróg gminnych	570	77,19%	132,81%
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	550	45,82	100,00%

Cel szczegółowy III : Podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego i jego promocję do końca 2023 roku

Wskaźnik rezultatu	Stan docelowy	Realizacja od 2016r. (wg płatności)
Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty	2000	0,00%
Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej	12000	15,05%

Liczba działań promocyjnych	15	0,00%
Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: -przedsiębiorcy, -grupy defaworyzowane (określone w LSR), -młodzież, -turyści, - inne	3	66,67%

Wskaźnik produktu	Stan docelowy	Realizacja od 2016r. (wg płatności)	Realizacja od 2016r. (wg podpisanych umów)
Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	17	47,06%	70,59%
Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	20	90,00%	105,00%
Liczba osób objętych działaniami promocyjnymi	1500	0,00%	366,67%
Liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie na działania promocyjne	3	0,00%	66,67%
Liczba przygotowanych/zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej	4	50,00%	50,00%
Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy	10	60,00%	60,00%

Ze szczegółami dotyczącymi stanu realizacji wskaźników można zapoznać się w dokumencie: „Sprawozdanie z realizacji LSR za rok 2020”.

II.2. Ewaluacja funkcjonowania Biura LGD

➤ analiza ilości przeprowadzonego doradztwa przez LGD

Po weryfikacji danych z zakresu wsparcia doradczego przeprowadzonego w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizowanych działań osiągnięto:

1. w badanym okresie - liczba osób/podmiotów korzystających z doradztwa – 69,
 2. od dnia 01-01-2016 - liczba osób/podmiotów korzystających z doradztwa – 232,
- Ponadto w badanym okresie udzielono 327 informacji na temat LSR, w tym warunków udzielania wsparcia oraz wdrażania projektów (źródło informacji: Rejestry aktywności Biura LGD prowadzone przez pracowników LGD).

➤ analiza ilości prowadzonych akcji informacyjno-promocyjnych przez LGD

Po weryfikacji danych z zakresu prowadzonych akcji informacyjno-promocyjnych osiągnięto:

1. w badanym okresie:
 - a) liczba wydarzeń/imprez promocyjnych organizowanych przez LGD - 0
 - b) liczba ogłoszeń w prasie lokalnej promujących LGD – 12
 - c) liczba opracowanych i wydanych materiałów promocyjnych – 0
 - d) liczba wyjazdów studyjnych – 0
 - e) liczba wydarzeń o charakterze wystawienniczym, w których uczestniczyła LGD – 0
 - f) liczba wydarzeń, w których uczestniczyła LGD – 0

2. od dnia 01-01-2016:

- a) liczba wydarzeń/impres promocyjnych organizowanych przez LGD - 12
- b) liczba ogłoszeń w prasie lokalnej promujących LGD – 76
- c) liczba opracowanych i wydanych materiałów promocyjnych – 8695
- d) liczba wyjazdów studyjnych – 6
- e) liczba wydarzeń o charakterze wystawienniczym, w których uczestniczyła LGD – 11
- f) liczba wydarzeń, w których uczestniczyła LGD – 18

➤ **analiza ilości organizowanych spotkań informacyjnych/szkoleń/warsztatów przez LGD**

Po weryfikacji danych z zakresu prowadzonych organizowanych i przeprowadzonych spotkań, szkoleń/warsztatów w ramach ogłaszanych naborów projektów osiągnięto:

1. w badanym okresie:

- a) liczba szkoleń/warsztatów dla Rady LGD – 1
- b) liczba szkoleń/spotkań informacyjnych organizowanych w ramach ogłaszanych naborów wniosków – 9
- c) liczba szkoleń dla liderów społecznych – 0
- d) liczba szkoleń dla pracowników Biura LGD - 4

2. od dnia 01-01-2016:

- a) liczba szkoleń/warsztatów dla Rady LGD - 8
- b) liczba szkoleń/spotkań informacyjnych organizowanych w ramach ogłaszanych naborów wniosków – 45
- c) liczba szkoleń dla liderów społecznych – 8
- d) liczba szkoleń dla pracowników Biura LGD - 45

➤ **monitorowanie wsparcia**

Monitorowanie udzielonego wsparcia odbywa się na bieżąco.

III WNIOSKI I REKOMENDACJE

III.1. Wnioski

W badanym okresie Biuro LGD na bieżąco funkcjonuje i wykonuje usługi skierowane do potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD w zakresie:

- ✓ działań promocyjnych i działań z zakresu informowania o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD, w tym kampania informacyjna na temat głównych założeń LSR,
- ✓ działań animacyjnych dla potencjalnych beneficjentów pomocy.

Szczegółowe informacje o działaniach promocyjnych i animacyjnych LGD zawarte są w sprawozdaniu merytorycznym Zarządu LGD za rok 2019.

Biuro LGD aktywnie uczestniczy w spotkaniach i konsultacjach z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i prezydium sieci Lokalnych Grup Działania w województwie kujawsko-pomorskim, celem bieżącego monitorowania prac nad dokumentacją pozwalających na rozpoczęcie wdrażania LSR.

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 opracowana została procedura bezpiecznej obsługi petenta. W biurze LGD częściowo wprowadzona była praca zdalna, dlatego też o zmianie w sposobie pracy każdorazowo informowano na stronie LGD bądź w mediach społecznościowych. Wprowadzone zostały środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w postaci lamp bakteriobójczych UV oraz środków ochrony osobistej (rękawiczki oraz maseczki). Ponadto wydzielono pomieszczenie do obsługi potencjalnych beneficjentów, aby uniknąć wchodzenia do pozostałych części biur.

III.2. Rekomendacje

W kolejnych okresach realizacji LGD i funkcjonowania Biura LGD rekomenduje się:

- aktywizacja potencjalnych beneficjentów poprzez przeprowadzanie spotkań i szkoleń w formie on-line,
- organizowanie wydarzeń tematycznych i wyjazdów studyjnych z zachowaniem środków ostrożności w związku z Covid-19;
- podjęcie działań w kierunku wdrażania zgłaszanych zmian do LSR, w tym do Planu Komunikacji, Planu szkoleń;
- kontynuacja prowadzenia biura i rozpowszechniania informacji o funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Działania, w tym promocja na stronach internetowych i w lokalnej prasie, jak również kontynuacja uczestnictwa pracowników w szkoleniach wzmacniających wiedzę i umiejętności oraz udziału LGD w wydarzeniach organizowanych w regionie i w kraju, sprzyjających promocji obszaru LGD;
- czynne uczestnictwo w konsultacjach programów, wytycznych i innych dokumentów związanych z realizacją LSR i funkcjonowaniem biura LGD;


Wdrożenie zaprezentowanych wyżej rekomendacji wpłynie na wzrost efektywności funkcjonowania biura LGD.

Sporządził:

Specjalista ds. ewaluacji
i wdrażania LSR

Zdzisław Plewa

We współpracy:

Specjalista ds. obsługi
projektów unijnych

Ludwika Karłowicza

Lokalna Grupa Działania
„Gminy Powiatu Świeckiego”
ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie
tel./fax 52 33 01 832
KRS 0000303015
NIP 559-19-88-625 • Reg. 340458081

Data sporządzenia: 29.01.2021r.